بُعد BUAD

اليوم : الأحد
التاريخ : 2026/11/01 م
الرقم : ب ع / 49 / 2026
الموضوع : عرض خدمات إدارة وتطوير وتشغيل محطة وقود

◆ إدارة وتطوير وتشغيل

عرض خدمات بُعد

سعادة الأستاذ/ مبطي الجهني - الموقر

يسعدنا أن نقدم لكم عرض خدماتنا لمحطتكم في حي الحمدانية، إذ تتولى بُعد إدارة كامل مراحل المحطة نيابةً عنكم، من تحديث الرخصة وإستكمال الموافقات، إلى التطوير والتنفيذ، ثم تشغيل مستمر يحفظ قيمة الأصل وينمّي عائده.



مساحة الأرض	إجمالي المسطحات	الوحدات	رخصة البناء
3,368.76 م²	**939.91** م²	**13** وحدة	**صادرة - نبدأ بتحديثها**

نعمل معكم وفق **3 أبعاد**

01 بُعد العقود والمناقصات

- تحديث رخصة البناء وتجديدها
- إستكمال موافقات الدفاع المدني والجهات المختصة
- متطلبات وزارة الطاقة لتأهيل المحطة
- رخص التشغيل والسجلات النظامية
- طرح أعمال التنفيذ وتقييم عروض المقاولين
- صياغة العقود ومراجعتها وحفظ حقوق المالك وسياسة التعاقدات
- التفاوض مع المشغّل والمستأجرين والموردين
- مراجعة التصاميم الهندسية
- مراجعة الأعمال المنفذة

02 بُعد التطوير

- إدارة المشروع ومتابعة الجدول والتكلفة
- الإشراف على الجودة حتى الإستلام
- تجهيز المحطة وفق اشتراطات المشغّلين المؤهلين
- **توفير الكوادر الفنية المتخصصة في الموقع**
- الإستلام والتسليم وشهادات الإنجاز
- تعيين المقاولين والموردين بأقل تكلفة وأعلى جودة
- تنسيق أعمال ومراحل التنفيذ
- **الإشراف الإداري والفني طوال مراحل التنفيذ**

03 بُعد الأصول والتشغيل

- إختيار مشغّل وقود مؤهل لدى وزارة الطاقة
- إدارة المرافق والعقارات
- إدارة التشغيل والصيانة والأصول
- إدارة الموقع العام
- تقارير دورية واضحة للمالك

الأتعاب غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف التنفيذ والرسوم الحكومية

أتعاب البُعدين 01 و02	أتعاب البُعد 03
12.5% من إجمالي تكلفة التنفيذ	**7%** سنوياً
= **375,000** ريال على تكلفة تنفيذ متوقعة **3,000,000** ريال	من الإيراد المحصّل

عقد واحد .. نقطة تواصل واحدة .. مسؤولية واحدة عن النتيجة

buad.sa info@buad-r.sa 4030560162 Kingdom of Saudi Arabia

رحلة المشروع

من التوقيع **إلى التشغيل**

01 — الدراسة والتحديث
مراجعة الرخصة والمخطط وتحديثهما ودراسة الجدوى

02 — الموافقات
إستكمال موافقات الجهات ومتطلبات وزارة الطاقة

03 — التعاقد
إختيار المقاول والمشغّل المؤهل وإبرام العقود

04 — التنفيذ
إدارة أعمال الإنشاء والإشراف على الجودة حتى الإستلام

05 — التشغيل
إفتتاح المحطة وإدارة التشغيل والتأجير والعائد

ندير عنكم المقاولين ومقدمي الخدمات

نختار المقاولين والشركاء ومقدمي الخدمات المؤهلين، ونتعاقد معهم ونشرف عليهم في كل مرحلة: الإنشاء والتجهيز، والتصميم والإشراف، والتشغيل، والصيانة، والنظافة، والأمن، والتسويق والتأجير. وتبقى بُعد مسؤولة أمامكم عن النتيجة، فلا تحتاجون التعامل مع أكثر من جهة.

إختيار المشغّل الأنسب

نختار للمحطة المشغّل الأنسب من كبار المشغّلين المؤهلين لدى وزارة الطاقة، وفق الأولوية التالية:

1 أرامكو · 2 درب · 3 الدريس · 4 ساسكو

شفافية كاملة مع المالك

- تقرير شهري خلال التنفيذ، وتقرير ربع سنوي خلال التشغيل
- حسابات مستقلة للمحطة، ولكم حق الإطلاع عليها ومراجعتها في أي وقت
- تحويل صافي الإيراد لكم كل ربع سنة مع كشف حساب تفصيلي
- عقد المشغّل بإسمكم مباشرة، وبموافقتكم على مدته وقيمته

المعيار الذي **نلتزم به**

01 تصميم وتجهيز يطابق اشتراطات وزارة الطاقة ومعايير كبار المشغّلين من اليوم الأول

02 محطة جاهزة لإستقطاب أفضل مشغّل، وبشروط تعاقدية أقوى للمالك

03 تكلفة محسوبة بلا إعادة عمل، وقيمة أعلى للأصل على المدى الطويل

لماذا بُعد

ممثل احترافي للمالك يقدم منظومة متكاملة للإدارة والتطوير والتشغيل.

الخطوة التالية: توقيع عقد الإدارة والتطوير والتشغيل، ونبدأ في إجراءات التنفيذ

أطيب الأمنيات ودمتم بخير


تصور المحطة على المخطط المعتمد

بُعد - إدارة تطوير الأعمال

تخضع الأتعاب والإلتزامات التفصيلية لعقد الإدارة والتطوير والتشغيل